

Abrechnung über Verpflichtungskredit

(Finanzkompetenz Gemeindeversammlung)

GEP Massnahmen 2022-2024	Investitionsrechnung	7201.5292.00 INV 71
--------------------------	----------------------	---------------------

Empfänger		Kosten
Ingenieurbüro Christen+Partner		SFr. 220'566.51
Umbuchung auf Projekt Sanierung Mattenstrasse		SFr. -29'350.70
Geoplan Team AG		SFr. 10'992.00
IMP Bautest AG, Prüflabor		SFr. 2'187.84
Bolliger+Co AG, Kanalreinigung und Fernsehaufnahmen		SFr. 133'579.94
Ingenieurbüro Emch+Berger AG		SFr. 25'991.44
Bau4U AG		SFr. 5'329.79
IST Kanal Services AG, Kanalunterhalt		SFr. 56'874.10
Total:		SFr. 426'170.92

Kreditbeschluss Gemeindeversammlung vom 07. Dezember 2021		SFr. 922'000.00
Total nicht MwSt.-pflichtig	SFr. -	SFr. 426'170.92
MwSt. 7.7 %	SFr. 252'290.55	Anteil MwSt. SFr. 33'510.63
MwSt. 8.1 %	SFr. 173'880.37	
	<u>SFr. 426'170.92</u>	<u>SFr. 459'681.55</u>
Total Ausgaben inkl. MwSt.		SFr. 459'681.55
Kreditbetrag gemäss Beschluss Gemeindeversammlung		<u>SFr. 922'000.00</u>
Kreditunterschreitung in %	-50.14	<u>SFr. 462'318.45</u>

Begründung der Kreditunterschreitung

Innerhalb der Planungsperiode 2022-2024 gab es auf der Bauverwaltung verschiedene Personalwechsel sowie Personalengpässe. Es fehlten somit die Kapazitäten für die Umsetzung vorgesehener GEP-Projekte.

Genehmigt an der Gemeinderatssitzung vom 14. April 2025

Genehmigt an der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2025

Der Gemeindepräsident

S. Loosli

Der Finanzverwalter

Ch. Luder

7. Generelle Entwässerungsplanung (GEP) -Rahmenkredit 2022-2024

P. Grübler stellt das Geschäft wie folgt vor:

Der aktuelle Rahmenkredit (2019-2021) für den Generellen Entwässerungsplan läuft Ende Jahr aus. Damit die weiteren Werterhaltungsmassnahmen umgesetzt werden können, wird die Genehmigung der nächsten Investitionstranche für die Jahre 2022-2024 beantragt.

Folgende Projekte stehen im Vordergrund:

- **GEP-Nachführung**
- **Eliminierung Fremdwasserquellen**
- **Reinigen und Spülen von PAA**
- **Werterhalt öffentliche Abwasseranlagen**
 - Gummenstrasse (unterer Teil)
 - Haltungen zwischen Räßli-, Sonnen- und Maienstrasse
 - Haltungen zwischen Aegerten- und Müllerstrasse
 - Haltungen parallel Lohngasse
 - Haltungen oberhalb Höhenstrasse
 - Haltungen Allmend-, Wehr- und Spärsstrasse
- **Zustandserfassungen privater Abwasseranlagen (ca. 50 Liegenschaften)**
 - Gummenstrasse unterer Teil
 - Räßli- und Maienstrasse
 - Höhen- und Hüblistrasse
 - Allmend- und Wehrstrasse
 - Rainstrasse und Chilchächer

Die Umsetzung dieser Massnahmen soll verteilt auf die nächsten drei Jahre erfolgen.

Kosten

Gemäss Kostenschätzung des Ingenieurbüro Christen + Partner, Ingenieure und Planer AG, Lyss, belaufen sich die Kosten auf Total Fr. 922'000.--. Dieser Betrag soll gemäss Planung wie folgt auf die nächsten drei Jahre aufgeteilt werden:

2022	Fr.	300'000.--
2023	Fr.	425'000.--
2024	Fr.	197'000.--
Total	Fr.	922'000.--

Diskussion

Ein Anwohner der Maienstrasse weist darauf hin, dass die Kanalfertigstellungen an der Maienstrasse bereits vor zwei Jahren erfolgten. Er erkundigt sich, warum die Maienstrasse bei den Zustandserfassungen privater Abwasseranlagen immer noch aufgeführt ist?

P. Grübler erklärt, dass es zu gewissen Überschneidungen kommen kann, damit ein genügender Vorlauf beim Abgleich der Arbeiten besteht.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt folgendem Beschlussskizzenentwurf zuzustimmen:

1. Dem erforderlichen Rahmenkredit von Fr. 922'000.-- wird zugestimmt.
2. Der Gemeinderat wird mit der Detailplanung Werterhaltung Abwasseranlagen für die Jahre 2022-2024 beauftragt und ermächtigt, die erforderlichen Mittel, wenn nötig auf dem Darlehensweg, zu beschaffen.
3. Kreditüberschreitungen, die auf teuerungsbedingte Preisaufschläge zurückzuführen sind, gelten als genehmigt. Für die Berechnung der Teuerung gilt der Berner Baukostenindex.

Abstimmung / Beschluss

Die Stimmberechtigten stimmen dem Antrag des Gemeinderates mit grossem Mehr bei einer Gegenstimme wie folgt zu:

1. Der erforderlichen Rahmenkredit für den Generellen Entwässerungsplan 2022-2024 von Fr. 922'000.-- wird genehmigt.
2. Der Gemeinderat wird mit der Detailplanung Werterhaltung Abwasseranlagen für die Jahre 2022-2024 beauftragt und ermächtigt, die erforderlichen Mittel, wenn nötig auf dem Darlehensweg, zu beschaffen.
3. Kreditüberschreitungen, die auf teuerungsbedingte Preisaufschläge zurückzuführen sind, gelten als genehmigt. Für die Berechnung der Teuerung gilt der Berner Baukostenindex.

IR - Kontoblatt

Gemeinde Port

Filter: Nr.: INV00071, Datumsfilter: 01.01.20..31.12.25

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Giled.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
22.11.23	Rechnung	KR232185	5292.00	Emch+Berger AG Bern, Honorare und Dienstleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	1'070.62	13'904.21	157'179.72
30.11.23	Rechnung	KR232280	5292.00	Christen + Partner, , Nachführung GEP 2023	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	753.61	9'787.19	166'966.91
30.11.23	Rechnung	KR232281	5292.00	Christen + Partner, , Nachführung Teilprojekt "Zustand Sanierung Unterhalt"	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	384.78	4'997.17	171'964.08
31.12.23	Rechnung	KR232736	5292.00	Christen + Partner, , NF GEP - TP Zustand Sanierung Unterhalt	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	944.04	12'260.26	184'224.34
31.12.23	Rechnung	KR232737	5292.00	Christen + Partner, , WE SAA Mattenstrasse Zustandsbeurteilung und Sanierungskonzept	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	494.38	6'420.52	190'644.86
31.12.23	Rechnung	KR232738	5292.00	Christen + Partner, , WE SAA Waldrain Bellevueweg	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	970.28	12'601.02	203'245.88
31.12.23	Rechnung	KR232739	5292.00	Christen + Partner, , RWAA Gumme Vergrößerung 2023	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	83.73	1'087.42	204'333.30
31.12.23	Rechnung	KR232740	5292.00	Christen + Partner, , Nachführung GEP 2023	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	627.44	8'148.61	212'481.91
31.12.23	Rechnung	KR232755	5292.00	Emch+Berger AG Bern, Honorar + Nebenkosten	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	190.08	2'468.62	214'950.53
31.12.23	Rechnung	KR232797	5292.00	Bolliger + Co. AG, , Spülen und Kanalfarmsehen	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	2'667.59	34'644.01	249'594.54
28.02.24	Rechnung	KR240264	5292.00	Christen + Partner, , Schlussabnahme WE SAA	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	207.59	2'696.01	252'290.55
29.04.24	Rechnung	KR240656	5292.00	Bolliger + Co. AG, , Spülen und Kanalfarmsehen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	104.33	1'288.02	253'578.57
07.05.24	Rechnung	KR240705	5292.00	Christen + Partner, , Nachführung GEP	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	629.15	7'767.30	261'345.87
07.05.24	Rechnung	KR240706	5292.00	Christen + Partner, , TP Zustand Sanierung Unterhalt	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'040.76	12'848.84	274'194.71
15.05.24	Rechnung	KR240803	5292.00	Christen + Partner, , WE SAA Waldrain Bellevueweg	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'392.01	17'185.34	291'380.05
16.05.24	Rechnung	KR240815	5292.00	Bolliger + Co. AG, , Spülen und Kanalfarmsehen Neumattstrasse 40	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	43.20	533.40	291'913.45
04.06.24	Rechnung	KR240888	5292.00	Emch+Berger AG Bern, , Abwasserentsorgung	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	143.85	1'775.95	293'689.40
05.06.24	Rechnung	KR240889	5292.00	Emch+Berger AG Bern, , Honorare	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	264.94	3'270.85	296'960.25
05.06.24	Rechnung	KR240890	5292.00	Emch+Berger AG Bern, , Honorare	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	370.32	4'571.81	301'532.06
04.07.24	Rechnung	KR241112	5292.00	Christen + Partner, , GEP TP Zustand Sanierung Unterhalt	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	613.34	7'572.11	309'104.17
16.07.24	Rechnung	KR241242	5292.00	Geoplan Team AG, , Einlaufschächte Port	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	604.54	7'463.51	316'567.68
09.08.24	Rechnung	KR241365	5292.00	Christen + Partner, , Nachführung GEP 2024	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'320.14	16'298.01	332'865.69
09.08.24	Rechnung	KR241367	5292.00	Christen + Partner, , NF GEP - TP Zustand Sanierung Unterhalt	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	526.92	6'505.18	339'370.87
23.08.24	Rechnung	KR241596	5292.00	Geoplan Team AG, , Planbestellung	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	9.42	116.23	339'487.10

